

Mise en Œuvre d'Enrobés

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
<p>Accueil des Participants et présentation du module</p> <p>Analyser le dossier</p> <p>Les granulats</p> <p>Les liants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bitume • Bitumes modifiés <p>Le mélange :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Courbe granulométrique • Module de richesse • Compacité • Duriez <p>Reconnaître un chantier d'enrobés</p> <p>Les méthodes de réception des formes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En nivellement • Essai de déflexion • Propreté du support • Les accès. 	<p>Déterminer l'atelier de mise en œuvre par rapport à la nature du chantier</p> <p>Les matériels :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finisseur • Compacteurs • Cylindres • Le réglage du finisseur • Le réglage de la table de compactage • Le choix de la méthode de guidage 	<p>Etablir le plan de pose</p> <p>Etablir le plan de signalisation</p>	<p>Réaliser le traitement approprié du support Balayage Reprofilage Mise à la cote des ouvrages</p> <p>Réaliser une planche d'essai Les objectifs du compactage Les modalités du compactage</p> <p>Réaliser la couche d'accrochage Formulation des couches d'accrochages</p> <p>Réaliser le chantier dans les règles de l'art Traçage des passes La réception des matériaux livrés (température, aspect, maniabilité).</p> <p>Utiliser à bon escient les moyens de production</p> <p>Vérifier la qualité en cours de mise en œuvre Contrôle des matériaux Contrôle des pentes Calcul du dosage mis en œuvre Contrôle des joints Contrôle de l'aspect, de la température Cause des dégradations</p>	<p>Ajuster l'approvisionnement journalier Calculer l'incidence sur le coût du chantier du manque d'un camion, de la panne d'un compacteur, d'un orage en début d'après-midi ...</p> <p>Transmettre les consignes aux conducteurs d'engins, et veiller à leur application</p> <p>Prendre les décisions nécessaires en cas d'intempéries et d'aléas de chantier</p> <p>Assurer le repli du chantier Constats Vérifications</p> <p>Identifier les pièces du dossier et respecter le cahier des charges CCTP, BPU, DE</p> <p>Bilan - Evaluation</p>