

Organisation et Régulation de Chantier

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
<p>9 H 00</p> <p>Accueil des Participants et présentation du module</p> <p>Notions de base</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisation • Régulation 	<p>8 H 00</p> <p>Préparation de chantier</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lister les tâches • Planning des tâches • Planning des personnels • Planning des matériels 	<p>8 H 00</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implanter le chantier 	<p>8 H 00</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rappel des règles de sécurité • Plan d'Hygiène et Sécurité <p>Régulation de Chantier</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organiser les postes de travail et réajuster 	<p>8 H 00</p> <ul style="list-style-type: none"> • S'assurer de l'entretien préventif • Vérifier la fin de chantier <p>11 H 00</p> <p>Bilan - Evaluation</p>
<p>14 H 00</p> <p>Analyse d'un dossier de travaux</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pièces constitutives • Repérage des difficultés • Vérification de la concordance 	<p>14 H 00</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablir le budget du chantier 	<p>14 H 00</p> <ul style="list-style-type: none"> • Déterminer qualitativement et quantitativement les approvisionnements 	<p>14 H 00</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrôler les travaux • Réaliser les métrés des travaux prévus et non prévus 	<p>14 H 00</p> <p>Fin de Session</p>