

Gestion Budgétaire de Chantier – Chef de Chantier & Conducteur de Travaux

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
<p>9 H 00</p> <p>Accueil des Participants et présentation de la session</p> <p>l'Entreprise dans son contexte</p> <p>L'entreprise</p> <p>La prise de travaux et la préparation de chantier</p>	<p>8 H 00</p> <p>les spécificités économiques des chantiers de Travaux Publics (suite)</p> <p>Paramètres particuliers d'organisation et de gestion</p> <p>L'efficience</p> <p>Le crédit d'heures</p>	<p>8 H 00</p> <p>Coût des matériels (suite)</p> <p>Applications :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calcul du coût d'exploitation et du tarif de location d'un engin • Calcul du coût d'un véhicule <p>Coût des fournitures</p> <p>Gestion des stocks appliquée à un chantier de TP</p>	<p>8 H 00</p> <p>Etude de cas</p> <p>Mise en situation fictive</p> <ul style="list-style-type: none"> • Détermination des travaux • Constitution du dossier d'étude <ul style="list-style-type: none"> ◦ Liste des ressources <p>Etablissement de l'offre financière</p>	<p>8 H 00</p> <p>Le suivi de chantier</p> <ul style="list-style-type: none"> • Techniques de suivi de chantier • Analyse des résultats • Le suivi budgétaire - Synthèse <p>Conclusions</p> <p>11 H 00</p> <p>Bilan – fin de formation</p>
<p>13 H 30</p> <p>Les spécificités économiques des chantiers de Travaux Publics</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le vocabulaire • L'organisation 	<p>13 H 30</p> <p>Le coût des ressources</p> <p>Prix de revient chantier</p> <p>Coût de personnel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Méthode de calcul • Charges appliquées • Analyse de ratios <p>Coût des matériels</p> <ul style="list-style-type: none"> • Détail des paramètres de coût 	<p>13 H 30</p> <p>La sous-traitance</p> <p>La préparation de chantier</p> <p>Introduction à la préparation de chantier</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'étude de prix • Les composants • La mécanique opératoire <p>La contre-étude</p> <p>La planification des travaux</p>	<p>13 H 30</p> <p>Mise en situation fictive (suite)</p> <p>Préparation de chantier :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conception édition du planning • Conception édition du budget prévisionnel 	